ENHANCED PRODUCTION-FIRST AUDIT — V2 (POST-IMPLEMENTATION)

تقرير التدقيق المحسّن لمشروع BrightAI

بعد تنفيذ 79 برومبت MiniMax Code M3

مقارنة v1 (قبل التنفيذ) vs v2 (بعد التنفيذ). الكود تحسّن من 55% إلى 70%، لكن **الإنتاج لم يتحرك من 15%** — صفر deploys وصلت لـ brightai.site. كل التقارير الـ 19 الجديدة تُصرّح بـ `verified_production: no`.

المستودع v2:	`BRIGHTAI-main 24.zip` (2026-07-25 15:53 UTC)
الإنتاج:	`https://brightai.site` (لم يُحدَّث منذ 24-07-2026 19:43 UTC)
التقارير الجديدة:	19 تقرير في `report/2026-07-25-bai-*`
البرومبتات المنفّذة:	~30 من 79 (38%) — كود فقط، 0% وصل للإنتاج
BAI-PROC-12:	بوابة `verified_production` جديدة — إنجاز هيكلي
اللغة:	عربي RTL + المصطلحات الإنجليزية LTR inline

الإنتاج (live)	الكود (main) v2	السقف بعد deploy
15%	**70%**	**85%**
لم يتغيّر — صفر deploys	↑ من 55% (+15 نقطة)	يتطلب commit + push + Render deploy

ما تحسّن في الكود: CSP strict Phase 1 (SHA-256 hashes) + hreflang /en/ bidirectional fix + BAI-PROC-12 verified-production gate + GSC weekly export workflow + Lighthouse CI gate + 6 مقالات SDAIA cluster (+1500 كلمة) + 9 مقالات blog ممتدة + خطوط self-hosted (IBM Plex Sans Arabic .woff2) + redirect fix في 206 entries (astro.config.mjs) + a11y scan على الإنتاج = 0 violations.

ما لم يتحسّن: BAI-DEPLOY-12 (البرومبت الحاسم) لم يُنفَّذ — لا commit، لا push، لا Render deploy، لا Cloudflare purge. النتيجة: كل التحسينات الـ 30 أعلاه موجودة في `main` محليًا لكن brightai.site لا يزال يخدم بناء 24-07-2026 19:43:14 UTC. مفتاح Gemini API لا يزال في `.agents/brain.md:3352`. اسم المؤسس لا يزال «يزيد» بدون familyName. `lint:legacy` لا يزال `echo`. لا توجد `/lp/*` أو `/answer/*`.

جدول المحتويات

Executive Verdict v2 — الحالة بعد التنفيذ

الاستنتاج الكاسر: الكود تحسّن، الإنتاج لم يتحرك

جدول Delta — v1 vs v2 (6 محاور)

BAI-PROC-12: الإنجاز الهيكلي الوحيد

حصر التنفيذ — 79 برومبت، ما نُفِّذ وما لم يُنفَّذ

البرومبتات المنفّذة كوديًا (~30 من 79 = 38%)

البرومبتات المنفّذة جزئيًا (~12 من 79 = 15%)

البرومبتات غير المنفّذة (~37 من 79 = 47%)

الجدول الكامل لكل برومبت + حالته + الدليل

التحقق الإنتاجي — لماذا 0% وصل للإنتاج

كل التقارير الـ 19 تُصرّح verified_production: no

BAI-PROC-12 gate: يمنع الادعاءات الكاذبة لكن لا يُجبر النشر

الفجوة التشغيلية: brain.md line 18 يمنع agent من commit

الدرجات المحدّثة — v1 vs v2

جدول الدرجات الكلي (6 محاور × v1/v2/السقف)

التغيّر بالأرقام: +15 نقطة كود، 0 نقطة إنتاج

أقسى حقيقة لكل محور بعد التنفيذ

الفجوات المتبقية — ما يجب فعله بعد الـ 79 برومبت

BAI-DEPLOY-12: البرومبت الواحد الذي يحرّر كل شيء

BAI-SEC-13: مفتاح Gemini لا يزال في brain.md

BAI-CONTENT-08: اسم المؤسس لا يزال «يزيد»

BAI-ARCH-01: lint:legacy لا يزال echo

/lp :BAI-GROWTH-02/04* و /answer/* غير موجودين

باقية BAI-SEC-18 Phase 2: 7 kernel scripts

خارطة طريق محدّثة — من 70% إلى 85%

الخطوة 1 (48 ساعة): commit + deploy + Cloudflare purge

الخطوة 2 (أسبوعان): إكمال الـ 37 برومبت المتبقية

الخطوة 3 (90 يومًا): مراقبة GSC + tuning

الملحق — قائمة التقارير الـ 19 الجديدة + حالتها

Executive Verdict v2 — الحالة بعد تنفيذ 79 بروميت

الحالة الحقيقية للمشروع بعد التنفيذ: الكود في `main` تحسّن فعليًا من 55% إلى ~70% — نعم، CSP strict Phase 1 (per-file SHA-256 hashes) مبنية، hreflang /en/ bidirectional fix مطبّق، BAI-PROC-12 verified-production gate يعمل، GSC weekly export workflow موجود، Lighthouse CI gate موصول، 6 مقالات SDAIA cluster جديدة (1500+ كلمة)، 9 مقالات blog ممتدة، خطوط IBM Plex self-hosted، redirect fix لـ brightai.site منذ 24-07-2026 19:43:14 UTC. كل التقارير الـ 19 الجديدة في `report/2026-07-25-bai-*` تُصرّح بـ `verified_production: no` — أي أن الكود مُتحقَّق محليًا لكن لم يصل للزبون.

السبب الجذري لم يتغيّر من line 18 في `.agents/brain.md`: v1: يقول «لاتنشئ اي commits جديده اجعل المستخدم هو من يقوم بذلك» — والمالك لم يلتزم. BAI-PROC-12 (الإنجاز الهيكلي الوحيد) أضاف بوابة تمنع التقارير من ادّعاء ✅ بدون `verified_production: yes`، لكنه **لا يُجبر المالك على النشر**. النتيجة: انضباط إجرائي أفضل (لا ادعاءات كاذبة) لكن النتيجة الإنتاجية متوقّفة. **من 79 بروميت: ~30 نُفِّذ كوديًا (38%)، ~12 نُفِّذ جزئيًا (15%)، ~37 لم يُنفَّذ (47%)، 0% وصل للإنتاج.** الحل لم يتغيّر: commit + push + Render auto-deploy + Cloudflare purge — خطوة واحدة ترفع الدرجة من 15% إلى ~55% فورًا.

جدول Delta — v1 vs v2 (6 محاور)

الجدول 1.1 — مقارنة الدرجات: v1 (قبل) vs v2 (بعد التنفيذ)

المحور	v1 إنتاج %	v2 إنتاج %	v2 كود %	التغيّر / السقف
Deployment Forensics	5%	5%	80% 10+	السقف 95% — يحتاج deploy فعلي
Security & PDPL	15%	15%	75% 15+	السقف 90% — CSP strict Phase 1 مبنية لكن غير منشورة
Indexation & Crawling	1.1%	1.1%	65% 15+	السقف 85% — + hreflang redirects مُصلَحة في main
Saudi Visibility	5%	5%	50% 10+	السقف 70% — 6 مقالات SDAIA جديدة لكن غير منشورة
Design / UX / Brand	45%	45%	65% 5+	السقف 85% — خطوط self-hosted + trust badges لكن لم يُلمسا founder name
Code / Architecture	50%	50%	75% 10+	السقف 85% — BAI-PROC-12 + CI gates، لكن lint:legacy لا يزال echo
الإجمالي المرجّح	**15%**	**15%**	**70%** 15+	**السقف 85% — يتطلب deploy واحد**

المعادلة: `Overall = Deployment×0.15 + Security×0.20 + Indexation×0.25 + SaudiVisibility×0.20 + Design×0.10 + Code×0.10`. الكود ارتفع من 55% إلى 70% (+15 نقطة) بفضل BAI-SEC-18 + BAI-PROC-12 + hreflang fix + SDAIA content + CI gates. الإنتاج بقي 15% لأن صفر deploys حدثت.

BAI-PROC-12: الإنجاز الهيكلي الوحيد

BAI-PROC-12 — بوابة verified_production (إنجاز حقيقي)

هذا البروميت الوحيد الذي أنشأ **بنية تشغيلية جديدة** تمنع تكرار المشكلة الجذرية. آليته:

1. `scripts/verify-report-claims.mjs` (364 سطرًا) يمسح كل `report/2026-07-25-*.md` ويُفشل CI أي تقرير فيه ✅ بدون commit SHA + UTC timestamp + `verified_production: yes`.
2. `.github/workflows/reports-gate.yml` يُشغّل البوابة على كل PR يلمس `report/**`.
3. التقارير قبل 25-07-2026 grandfathered (تحذير فقط). التقارير الجديدة صارمة.
4. النتيجة: 4 تقارير جديدة تُصرّح بـ `verified_production: no` بصراحة (بدلًا من ادّعاء ✓ كاذب).

هذا يمنع تكرار لغز v1 (3 تقارير ادّعت ✓ لإصلاحات لم تصل للإنتاج). لكنه **لا يُجبر المالك على النشر** — البوابة تمنع الكذب، لا تفرض الفعل.

أقسى حقيقة في هذا التقرير

الاستنتاج الكاسر

المالك نفّذ 30 برومبت كوديًا (38% من الإجمالي) وأنشأ 19 تقريرًا موثّقًا + بوابة CI جديدة — لكنه **لم يضغط** `git push` **مرة واحدة**. كل التحسينات محبوسة في `main` محليًا. brightai.site يخدم نفس بناء 24-07-2026 19:43:14 UTC. مفتاح Gemini لا يزال في brain.md:3352. اسم المؤسس لا يزال «يزيد». **لو ضغط المالك** `git push origin main` **الآن، يرتفع الإنتاج من 15% إلى ~55%** **خلال 15 دقيقة** (Render auto-deploy + Cloudflare purge).

القسم 2 — حصر التنفيذ: 79 برومبت، ما نُفِّذ

هذا القسم يحصر كل برومبت من الـ 79 ويصنّفه: **مُنفَّذ كوديًا** ✓ (الكود في main متغيّر) | **مُنفَّذ جزئيًا** ◗ (البنية موجودة، التطبيق ناقص) | **غير مُنفَّذ** ✗ (لا أثر في main). الدليل من قراءة الكود + التقارير الـ 19 الجديدة.

2.1 — البرومبتات المنفّذة كوديًا (~30 من 79 = 38%)

الجدول 2.1 — البرومبتات التي وصلت للكود (دليل من main + التقارير)

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	الدليل
BAI-SEC-18	CSP strict Phase 1 (per-file SHA-256 hashes)	✓	✗	`scripts/security-headers.mjs:192-219` يحوي `buildCspWithStyleHashes()` + `computeStyleHash()`. 5 migrations done. Phase 2 (7 kernel scripts) pending
BAI-IDX-13/SEO-003-S3	hreflang /en/ bidirectional fix	✓	✗	`src/data/hreflang-pairs.ts` now bidirectional (makeBidirectionalEntries). `scripts/hreflang-bidirectional-audit.mjs` = 0 errors. Regression fixture `checkEnPageContract` added
BAI-PROC-12	verified-production CI gate	✓	✓	`scripts/verify-report-claims.mjs` (364 سطر) + `.github/workflows/reports-gate.yml`. يعمل على 4 PRs. تقارير تُصرّح بـ `verified_production: no`
BAI-IDX-13	GSC weekly export workflow	✓	◗	`.github/workflows/weekly-gsc.yml` موجود (cron Sunday 06:00 UTC). يتطلب `GSC_SERVICE_ACCOUNT_JSON` secret — لم يُضَف بعد. أول run يوم الأحد 26-07-2026
BAI-PERF-03	Lighthouse CI gate (LCP budget enforced)	✓	◗	`.github/workflows/ci-build-guard.yml`

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	الدليل
				يحوي `lhci:collect` + `lhci:assert` steps. يتطلب CI run حقيقي للتأكيد
BAI-IDX-22	Redirect fix (206 entries في astro.config.mjs)	✓	✗	`scripts/generate-all-redirects.mjs` يحقن 206 redirects من `redirects.json` في `astro.config.mjs` `redirects:`. 25 unit tests pass محليًا
BAI-IDX-12	Trailing slash diagnosis	✓	✗	تشخيص صحيح: Astro يولّد 301 تلقائيًا محليًا. الإنتاج يخدم بناء قديم. لا تغيير كود لازم — يحتاج deploy
BAI-CONTENT-06	SDAIA cluster (6 مقالات جديدة)	✓	✗	6 مقالات في `src/content/blog/sd` `aia-*.md` (2,186-2,770 كلمة لكل مقال). Pillar في `/solutions/governme` `nt-ai-governance/`. تقرير `2026-07-25-sdaia-cluster-execution.md`
BAI-CONTENT-01 (جزئي)	9 مقالات blog ممتدة إلى 1500+ كلمة	✓	✗	`META-CHANGES.csv` يوثّق 9 مقالات (ai-banking-saudi, ai-hr-recruitment-saudi, إلخ) من ~900 إلى ~1300 كلمة. الهدف كان 1500+ — معظمها 1200-1400
BAI-PERF-02	Self-host IBM Plex Sans Arabic	✓	✗	`public/fonts/` يحوي IBMPlexSansArabic-Regular.woff2 + SemiBold + Inter-Regular + SemiBold. `BaseLayout.astro` لا يرجع `fonts.googleapis.com` (grep = 0)
BAI-A11Y-01	axe scan على الإنتاج	✓	✓	تقرير `2026-07-25-bai-a11y-01`: 0 critical + 0 serious + على 13 صفحة. **لكن** الإنتاج يخدم بناء قديم — النتيجة تعكس main، لا الإنتاج الفعلي
BAI-DEPLOY-11	verify-post-deploy.mjs + Cloudflare purge script	✓	✗	`scripts/verify-post-deploy.mjs` (466 سطر) + `scripts/purge-cloudflare-cache.mjs` (159 سطر) موجودان. لكن لم يُشغَّلا على deploy حقيقي
BAI-SEC-10	deny-list لـ /frontend/** + /client/**	✓	✗	`src/server/deny-list.mjs` موجود + `scripts/patch-server-entry.mjs` يحقنه. تقرير يُصرّح `verified_production`

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	الدليل
				`yes` : لكن بدون commit SHA — يحتاج تحقق
`BAI-SEC-11`	CSP source of truth + drift gate	✓	✗	`scripts/security-headers.mjs` SoT موحَّد + `scripts/verify-csp-drift.mjs` + `scripts/sync-headers-from-csp.mjs`. كلها في main
`BAI-IDX-03`	sitemap/robots unification	✓	✗	`public/robots.txt:1` يصرّح Sitemap: واحد. `47` `scripts/sitemap-contract.mjs` يفرض
`BAI-IDX-04`	internal link orphans fix	✓	✗	تقرير `2026-07-25-bai-idx-04`. لكن GA4 لا يزال يُظهر 404 = 14% من الزيارات — الإنتاج لم يحدّث
`BAI-IDX-11`	indexation baseline	✓	✗	تقرير `2026-07-25-bai-idx-11`. GSC لا يزال 2/180 مفهرسة
`BAI-PERF-01`	perfCssDefer removal	✓	✗	`astro.config.mjs` يصرّح إزالة perfCssDefer. `public/js/css-defer.js` محذوف من main. لكن الإنتاج لا يزال يخدمه (200)
`BAI-IDX-21`	redirect chain diagnosis	✓	✗	تشخيص: 0 chains في redirects.json (207 entries). لكن الإنتاج يرجع 404 للـ legacy URLs

2.2 — البرومبتات المنفّذة جزئيًا (~12 من 79 = 15%)

الجدول 2.2 — البرومبتات التي بدأ تنفيذها لكن لم تكتمل

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	ما الناقص
`BAI-SEC-18 Phase 2`	nonce/hash CSP لكل kernel scripts	◐	✗	7 kernel inline scripts باقية: chat.astro (360 سطر)، audit.astro (150)، approvals.astro (100)، policies.astro (100 define:vars)، scenarios.astro (200 define:vars)، KernelAiAssistant.astro (450)، KernelLeadForm.astro (150)
`BAI-CONTENT-01`	10 مقالات 1500 blog+ كلمة	◐	✗	9 مقالات مُمتدة لكن معظمها 1200-1400 كلمة (الهدف 1500+). مقال واحد فقط وصل 1402. الـ 10 الأعلى مشاهدةً لم تُعاد كتابتها بالكامل
`BAI-IDX-22`	redirect fix كامل	◐	✗	206 redirects في astro.config.mjs. لكن no-slash paths `.html` (مثل `/about.html`) ترجع 404 لأن trailingSlash:always

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	ما الناقص
				يكسرها. يحتاج Cloudflare Worker
BAI-ARCH-05	main branch protection	🟡	—	workflows موجودة (ci-build-guard, reports-gate, seo-branch-guard). لكن protection rules تتطلب GitHub API — [DATA GAP]

2.3 — البرومبتات غير المنفّذة (~37 من 79 = 47%)

الجدول 2.3 — البرومبتات التي لم تصل للكود إطلاقًا

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	الدليل على عدم التنفيذ
BAI-DEPLOY-12	**commit + push + Render deploy + Cloudflare purge**	✗	✗	**البرومبت الحاسم.** كل التقارير تُصرّح `verified_production : no` . يمنع brain.md:18 agent من commit. المالك لم يلتزم
BAI-SEC-13	**تدوير مفتاح Gemini + حذفه من brain.md**	✗	—	`.agents/brain.md:33` لا يزال يحوي `AIzaSyC3pLdZ-7R2XlvPFTZ8Alg93zkuT` grep . يؤكد `hHbQYM`
BAI-CONTENT-08	**اسم المؤسس الكامل في JSON-LD**	✗	—	`src/data/schema-helpers.ts:68` لا يزال `name: 'يزيد'` . لا familyName، لا image، لا description
BAI-ARCH-01	**ESLint (lint:legacy تفعيل ≠ echo)**	✗	—	`package.json:55` لا يزال `"lint:legacy": "echo 'Linting skipped for static site'"` . لم يُلمس
BAI-GROWTH-02	**5 صفحات هبوط /lp/***	✗	—	`src/pages/lp/` غير موجود. ls يؤكد
BAI-GROWTH-04	**صفحات إجابات /answer/***	✗	—	`src/pages/answer/` غير موجود. ls يؤكد
BAI-DESIGN-03	Trust badges من SDAIA/NCA على hero	✗	—	`src/components/SplitHero.astro` لا يحوي TrustBadge. grep = 0
BAI-DESIGN-02	تباين AA (rgba 0.4 → #94a3b8)	✗	—	grep `rgba(255, 255, 255, 0.4)` في /src — لم يُستبدل
BAI-DESIGN-04	line-height 1.75 للعربي	✗	—	`tokens.css` لا يزال `--leading-normal: 1.5` كافتراضي
BAI-DESIGN-05	Logical properties (left → inline-start)	✗	—	`MobileNav.astro:24` لا يزال `right: 0; left: auto`
BAI-DESIGN-06	حالات loading على Button + LeadForm	✗	—	Button.astro لا يزال بدون `.is-loading` + `aria-busy`
BAI-A11Y-02..05	focus-visible + alt text + ARIA labels + skip-link	✗	—	لم تُنفَّذ. a11y report = 0 violations لكن لأن الإنتاج يخدم بناء قديم نظيف بالصدفة

المعرّف	الوصف	كود	إنتاج	الدليل على عدم التنفيذ
BAI-PERF-03..06	AVIF variants + DOM size reduction + lazy Clarity	✗	—	لم تُنفَّذ. CI gate مفعّل لكن root-cause fixes مؤجّلة
BAI-ARCH-02	RLS isolation test في CI	✗	—	vitest.config.js لا يزال يشير لـ /kernel/tests/ غير الموجود. RLS test لا يعمل في CI
BAI-ARCH-03	تنظيف scripts/ (215 → ≤60)	◐	—	scripts/ = 61 ملف (كان 215). تحسّن كبير لكن الهدف كان ≤60 — على الحافة
BAI-ARCH-04	تفكيك blog/[...slug].astro + chat.ts	✗	—	لم يُلمس. chat.ts لا يزال 1290 سطر
BAI-MEAS-01/02	GA4 events + server-side lead tracking	✗	—	لم يُنفَّذ
BAI-GROWTH-01	Google Business Profile	✗	—	[DATA GAP — يحتاج تأكيد المالك]
BAI-GROWTH-03	LinkedIn company page + 3 منشورات/أسبوع	✗	—	[DATA GAP]
BAI-GROWTH-05	NAP موحّد في footer	✗	—	Footer.astro لا يحوي NAP كامل block
BAI-CONTENT-02..05/07	دمج /customers/* + عناقيد + PDPL/NCA/ISO + عناوين وأوصاف	✗	—	/customers/bank|hospital|p/harma/ لا تزال بدون أسماء. فقط SDAIA cluster نُقِّذ
BAI-SCHEMA-01..05	تنظيف @graph + Article/FAQ/Service schema	✗	—	لم يُنفَّذ. schema-helpers.ts لم يُلمس
BAI-LINK-01..06	hub-and-spoke + breadcrumbs + cross-links	✗	—	لم يُنفَّذ. BAI-IDX-04 نُقِّذ لكن البنية الهرمية لا (orphans)
BAI-SEC-19	HSTS preload submission	✗	—	لم يُ submit. يحتاج deploy أولًا
BAI-SEC-20	body size limit على /api/*	✗	—	middleware.ts لا يحوي Content-Length check
BAI-SEC-21	حذف brain.md من الريبو العام	✗	—	brain.md لا يزال 1.2MB في main. لم يُحذف ولا نُقل لـ repo منفصل

ملخص حصر التنفيذ

من 79 بروميت: 30 مُنفَّذ كوديًا (38%) + 4 مُنفَّذ جزئيًا (5%) + 45 غير مُنفَّذ (57%). **صفر بروميت وصل للإنتاج** — كل التقارير تُصرّح `verified_production: no`. البروميتات الأكثر تأثيرًا (BAI-DEPLOY-12, BAI-SEC-13, BAI-CONTENT-08) **لم تُنفَّذ**. البروميتات المنفّذة هي في الغالب CI/process/content — وليست الـ P0-BLOCKER التشغيلية.

القسم 3 — التحقق الإنتاجي: لماذا 0% وصل للإنتاج

3.1 — كل التقارير الـ 19 تُصرّح verified_production: no

الفحص على `report/2026-07-25-bai-*.md` يكشف النمط المتّسق:

```
grep -l "verified_production: no" report/2026-07-25-bai-*.md | wc -l
→ 4 تقارير صريحة

grep -l "verified_production: yes" report/2026-07-25-bai-*.md | wc -l
→ 7 تقارير (لكن بدون commit SHA — غير مُتحقّق فعليًا)
```

التقارير الـ 7 التي تُصرّح بـ `verified_production: yes` تشمل: BAI-PERF-01، BAI-PROC-12، BAI-IDX-03/04، BAI-DEPLOY-11، BAI-SEC-10، BAI-IDX-13. **لكن الفحص يكشف أن هذه التصريحات تعني «يجب أن تُتحقَّق بعد deploy» وليس «تم التحقق»** — كل تقرير يحوي السطر:

```
> To promote this report to `verified_production: yes`, run after deploy:
> `pnpm run verify:production` and capture the JSON output.
```

أي أن الـ 7 تقارير تُصرّح بالقيمة المستهدفة لكنها لم تُحقِّقها. **النتيجة الفعلية: 0 من 19 تقرير مُتحقَّق إنتاجيًا.**

3.2 — BAI-PROC-12 gate: يمنع الكذب لكن لا يُجبر النشر

BAI-PROC-12 هو الإنجاز الهيكلي الوحيد. آليته:

1. كل تقرير بتاريخ ≥ 25-07-2026 فيه ✅ لازم يُصرّح `verified_production: yes/no`.
2. `yes` يحتاج commit SHA (40 hex) + UTC timestamp بعد 25-07-2026.
3. `scripts/verify-report-claims.mjs` يفحص في CI.
4. `.github/workflows/reports-gate.yml` يُشغّله على كل PR.

ما يفعله: يمنع التقرير من ادّعاء ✓ كاذب. هذا يُغلق لغز v1 (3 تقارير ادّعت ✓ لإصلاحات لم تصل).

ما لا يفعله: لا يُجبر المالك على `git push`. لا يُجبر Render على deploy. لا يُجبر Cloudflare على purge. **البوابة تمنع الكذب، لا تفرض الفعل.**

3.3 — الفجوة التشغيلية: brain.md line 18 يمنع agent من commit

line 18 `.agents/brain.md` يقول صراحةً:

```
جديده اجعل المستخدم هو من يقوم بذلك لاتنشئ اي commits
PR الحالي فقط main جديد نهائيا الدفع يكون عبر branch لا تنشئ
```

هذا يعني: الـ agent (MiniMax Code M3) ينفّذ البرومبتات، يُعدّل الكود، يكتب التقارير، يُتحقَّق محليًا — لكنه **لا يلتزم (commit) ولا يدفع (push)**. ينتظر المالك. والمالك لم يلتزم.

هذا التصميم مقصود (لمنع agent من إفساد main) لكنه يخلق نقطة اختناق (bottleneck): كل التحسينات محبوسة في الـ working directory. **الحل: المالك يلتزم + يدفع مرة واحدة، أو يُلغي قاعدة brain.md:18 ويُفعّل auto-commit للـ P0 فقط.**

3.4 — الدليل الإنتاجي: brightai.site لم يتحرك

كل الأدلة من v1 لا تزال صالحة (الإنتاج لم يُحدَّث):

- `curl https://brightai.site/api/health/` → لا يزال 404
- `curl https://brightai.site/frontend/server.js` → لا يزال 200
- `curl -I https://brightai.site/` → لا يزال بدون HSTS/CSP
- `curl https://brightai.site/js/css-defer.js` → لا يزال 200
- `last-modified: Fri, 24 Jul 2026 19:43:14 UTC` → لم يتغيّر

الاستنتاج: الإنتاج يخدم نفس بناء 24-07-2026. كل التحسينات الـ 30 في main لم ترَ النور.

> **أقسى حقيقة في هذا المحور**
>
> BAI-PROC-12 أنشأ بوابة تمنع الكذب في التقارير — لكن المشكلة لم تكن الكذب، كانت عدم النشر. البوابة تعالج العَرَض لا المرض.
> المرض هو: **المالك لا يلتزم + لا يدفع**. والبوابة لا تعالج ذلك.

القسم 4 — الدرجات المحدّثة: v1 vs v2

4.1 — جدول الدرجات الكلي (6 محاور)

الجدول 4.1 — الدرجات النهائية: v1 (قبل) vs v2 (بعد التنفيذ) vs السقف

المحور	v1 كود %	v2 كود %	v2 إنتاج %	السقف / الثقة
Deployment Forensics	70%	10+ 80%	5%	95% / 95%
Security & PDPL	60%	15+ 75%	15%	90% / 90%
Indexation & Crawling	50%	15+ 65%	1.1%	90% / 85%
Saudi Visibility	40%	10+ 50%	5%	70% / 70%
Design/UX/Brand	60%	5+ 65%	45%	75% / 85%
Code/Arch/Quality	65%	10+ 75%	50%	80% / 85%

المحور	v1 كود %	v2 كود %	v2 إنتاج %	السقف / الثقة
الإجمالي المرجّح	**55%**	**70%** +15	**15%**	**85% / 85%**

4.2 — التغيّر بالأرقام

الجدول 4.2 — دلتا التغيّر (نقاط مئوية)

المحور	Δ كود	Δ إنتاج	السبب الرئيسي للتغيّر
Deployment	+10	0	verify-post-deploy.mjs + purge-cloudflare-cache.mjs موجودان + BAI-PROC-12 gate. لكن لم يُشغَّلا
Security	+15	0	BAI-SEC-18 Phase 1 (SHA-256 hashes) + deny-list + CSP SoT. لكن unsafe-inline لا يزال + brain.md يحوي مفتاح Gemini
Indexation	+15	0	hreflang /en/ bidirectional fix + redirect fix (206 entries) + sitemap unification. لكن الإنتاج يخدم بناء قديم
Saudi Visibility	+10	0	6 مقالات SDAIA cluster + 9 مقالات ممتدة. لكن غير منشورة + لا backlinks + لا GBP
Design/UX	+5	0	خطوط self-hosted. لكن trust badges + founder name + line-height + logical properties لم تُلمس
Code/Arch	+10	0	BAI-PROC-12 + CI gates (Lighthouse + reports + GSC). لكن 0 = echo :lint:legacy اختبارات + 1290 سطر chat.ts

4.3 — أقسى حقيقة لكل محور بعد التنفيذ

- **Deployment:** verify-post-deploy.mjs موجود لكن لم يُشغَّل على deploy حقيقي أبدًا — مثل وجود طفاية حريق لم تُفحص منذ شرائها.
- **Security:** CSP strict Phase 1 مبنية ببراعة (per-file SHA-256) لكن Phase 2 باقية + مفتاح Gemini لا يزال في brain.md:3352 — الباب الأمامي مُحصَّن، الباب الخلفي مفتوح.
- **Indexation:** hreflang /en/ fix + redirect fix في main — لكن Googlebot لا يزال يرى البناء القديم المكسور. الإصلاح في الكود لا يُغني عن النشر.
- **Saudi Visibility:** 6 مقالات SDAIA cluster (1500+ كلمة) — أفضل محتوى في الموقع. لكن غير منشورة + لا backlinks + لا GBP = Google لا يراها.
- **Design/UX:** خطوط self-hosted (توفير 200ms LCP) — لكن founder name لا يزال «يزيد» + لا trust badges + لا loading states. الموقع يبدو أفضل تقنيًا لكن لا يبدو أكثر ثقة.
- **Code/Arch:** BAI-PROC-12 + CI gates إنجاز حقيقي — لكن 0 = echo :lint:legacy اختبارات + 61 scripts/ ملف + 1290 سطر chat.ts. البنية التحتية تحسّنت، الكود لم يُنظَّف.

القسم 5 — الفجوات المتبقية: ما يجب فعله بعد الـ 79 برومبت

5.1 — BAI-DEPLOY-12: البرومبت الواحد الذي يحرّر كل شيء

BAI-DEPLOY-12 — لم يُنفَّذ، الأولوية القصوى

الإجراء (15 دقيقة عمل):

```
cd /path/to/BRIGHTAI-main
git add -A
git commit -m "[BAI-DEPLOY-12] deploy main with SSR + security headers + deny-list + CSP strict Phase 1"
git push origin main
# Render auto-deploy يبدأ تلقائيًا
# بعد 5-10 دقائق:
CLOUDFLARE_API_TOKEN=xxx CLOUDFLARE_ZONE_ID=yyy pnpm run cloudflare:purge -- --all
```

```
# بعد 5 دقائق إضافية:
pnpm run verify:production
```

الأثر المتوقّع: الإنتاج يرتفع من 15% إلى ~55% فورًا. كل الـ 30 بروميت المنفّذة كوديًا تصل للزبون. Googlebot يرى الترويسات الأمنية + hreflang الصحيح + redirects تعمل + /api/health/ = 200.

5.2 — BAI-SEC-13: مفتاح Gemini لا يزال في brain.md

الفحص يؤكد:

```
grep -n "AIza" .agents/brain.md | head -1
→ 3352:  - **DEC-KRN-001-VERIFY-001**: ... الـ Gemini API key في `.env`
    (`AIzaSyC3pLdZ-7R2XlvPFTZ8Alg93zkuThHbQYM`) رجع `CONSUMER_SUSPENDED`...
```

الإجراء:

1. Google AI Studio → API keys → احذف المفتاح القديم + أنشئ جديد.
2. حدّث `GEMINI_API_KEY` في Render env vars.
3. استبدل القيمة في brain.md:3352 بـ `process.env.GEMINI_API_KEY`.
4. grep -r 'AIza' .agents/ → يجب 0 نتائج.
5. أضف pre-commit hook يفحص brain.md للأنماط الحساسة.

5.3 — BAI-CONTENT-08: اسم المؤسس لا يزال «يزيد»

الفحص يؤكد:

```
grep -n "name:" src/data/schema-helpers.ts | head -3
→ 68:    name: 'يزيد',
→ (no familyName, no image, no description)
```

الإجراء:

1. في schema-helpers.ts:68: غيّر `name: 'يزيد الشريف'` → `name: 'يزيد'` (أو الاسم الكامل الصحيح).
2. أضف `familyName: 'الشريف'`.
3. أضف `image: '/assets/images/founder-yazeed.jpg'` + صورة حقيقية.
4. أضف `description: 'سيرة ذاتية مختصرة 100-200 كلمة'`.
5. أضف رقم سجل تجاري في schema + footer.

5.4 — BAI-ARCH-01: lint:legacy لا يزال echo

الفحص يؤكد:

```
grep -E '"lint:legacy"|"lint:fix"' package.json
→ "lint:legacy": "echo 'Linting skipped for static site'",
→ "lint:fix": "echo 'Linting skipped for static site'",
```

الإجراء: أزل `lint:fix` + `lint:legacy` من package.json. وسّع `eslint.config.mjs` ليشمل `scripts/**/*.mjs`. شغّل `pnpm lint` في CI كـ required check.

5.5 — BAI-GROWTH-02/04: /lp/* و /answer/* غير موجودين

الفحص يؤكد:

```
ls src/pages/lp/ 2>&1
→ No such file or directory
ls src/pages/answer/ 2>&1
→ No such file or directory
```

الإجراء: أنشئ 5 صفحات `/lp/*` (pdpl-assessment, iso-42001-readiness, nca-ecc-audit, ai-firewall-demo, banking-ai-governance) + 5 صفحات `/answer/*` (what-is-ai-governance-saudi, how-to-comply-with-pdpl, what-are-nca-ecc-controls, sdaia-generative-ai-guidelines, iso-42001-saudi). كل صفحة 1500+ كلمة + FAQPage + Speakable schema.

5.6 — BAI-SEC-18 Phase 2: 7 kernel scripts باقية

تقرير `2026-07-25-bai-sec-18` يُصرّح: Phase 1 (5 migrations) done. Phase 2 (7 kernel scripts) pending:

- `chat.astro` (~360 سطر inline script)
- `audit.astro` (~150 سطر)
- `approvals.astro` (~100 سطر)
- `policies.astro` (~100 سطر define:vars بـ 4 vars)
- `scenarios.astro` (~200 سطر define:vars بـ 1 var)
- `KernelAiAssistant.astro` (~450 سطر API integration)
- `KernelLeadForm.astro` (~150 سطر form validation)

الإجراء: انقل كل inline script لـ `public/js/kernel-*.js` + استبدل `define:vars` بـ data `<script type="application/json">` blocks. بعد Phase 2، احذف `'unsafe-inline'` من `script-src` في SoT.

5.7 — ملخص الفجوات المتبقية (مرتّبة بالأثر)

الجدول 5.1 — الفجوات المتبقية بعد تنفيذ 79 برومبت (مرتّبة بالأثر × الثقة ÷ الجهد)

الفجوة	الأثر 1-10	الجهد h	P	ما يحدث لو نُفِّذت
BAI-DEPLOY-12 (commit + push + deploy + purge)	10	0.25	P0	الإنتاج 15% → 55%. كل الـ 30 برومبت المنفّذة تصل للزبون
BAI-SEC-13 (تدوير مفتاح Gemini + حذفه من brain.md)	10	1	P0	إغلاق تسريب سرّي فعلي. القيمة مكشوفة في الريبو منذ شهور
BAI-CONTENT-08 (اسم المؤسس الكامل + سجل تجاري)	8	2	P0	يحسّن E-E-A-T. البنوك لا تتعامل مع كيان مجهول
BAI-SEC-18 Phase 2 (7 kernel scripts)	7	10	P1	CSP بدون unsafe-inline على script-src. أمان كامل
BAI-ARCH-01 (تفعيل ESLint)	5	4	P1	CI يفشل عند lint errors. جودة كود أفضل
BAI-GROWTH-02 (5 صفحات /lp/*)	6	16	P2	صفحات هبوط تجارية لـ 5 كلمات سعودية
BAI-GROWTH-04 (5 صفحات /answer/*)	5	16	P2	AEO readiness — إجابات مباشرة لمحركات AI
BAI-DESIGN-03 (trust badges على hero)	6	4	P1	ثقة B2B فورية — شارات SDAIA/NCA
BAI-SEC-21 (حذف brain.md من الريبو العام)	7	1	P0	brain.md 1.2MB يحوي قرارات + أسرار. يجب أن يكون private
BAI-CONTENT-02 (دمج /customers/* أو حذفها)	5	4	P1	3 صفحات بدون أسماء عملاء = قوالب فارغة
BAI-DESIGN-02 (تباين AA)	4	4	P1	rgba(255,255,255,0.4) = 3.8:1 مكسور
BAI-ARCH-04 (تفكيك chat.ts 1290 سطر)	3	16	P3	قابلية صيانة

القسم 6 — خارطة طريق محدّثة: من 70% إلى 85%

6.1 — الخطوة 1 (48 ساعة): commit + deploy + Cloudflare purge

هذه الخطوة الواحدة ترفع الإنتاج من 15% إلى ~55% وتحرّر كل الـ 30 برومبت المنفّذة كوديًا.

الجدول 6.1 — الخطوة 1 (48 ساعة) — P0

الإجراء	الجهد	KPI إنتاجي
`git add -A && git commit -m "[BAI-DEPLOY-12] deploy main" && git push origin main`	5 دقائق	Render auto-deploy يبدأ
انتظر Render deploy (5-10 دقائق)	10 دقائق	"Render dashboard: "Deploy Live

الإجراء	الجهد	KPI إنتاجي
`pnpm run cloudflare:purge -- -- all`	2 دقائق	curl -I / → cf-cache-status: MISS
`pnpm run verify:production`	5 دقائق	exit 0 — كل الـ probes تمر
تحقّق يدوي: curl /api/health/ = 200 JSON	2 دقائق	{ok: true, commit, buildTime} + 200
تحقّق: curl /frontend/server.js = 404	1 دقيقة	404
تحقّق: curl -I / → Strict-Transport-Security + CSP	1 دقيقة	headers موجودة
تحقّق: curl -I /blog → 301 (not 404)	1 دقيقة	301 /Location: /blog
تحقّق: curl /en/ | grep hreflang → self = en-SA	1 دقيقة	self = en-SA
حدّث التقارير الـ 7 بـ `verified_production: yes` + commit SHA	15 دقيقة	reports-gate CI يمر

الأثر التراكمي: الإنتاج 15% → 55%. الكود 70% → 75% (لأن verified_production: yes يرفع الثقة). كل الـ 30 برومبت المنفّذة تصل للزبون. Googlebot يرى الموقع المُحسَّن.

6.2 — الخطوة 2 (أسبوعان): إكمال الـ 37 برومبت المتبقية

الجدول 6.2 — الخطوة 2 (P0/P1) — أسبوعان)

البرومبت	الجهد h	الأثر
BAI-SEC-13 (تدوير مفتاح Gemini + حذفه من brain.md)	1	Security 10+
BAI-SEC-21 (حذف brain.md من الريبو العام)	1	Security 8+
BAI-CONTENT-08 (اسم المؤسس + سجل تجاري)	2	E-E-A-T 8+
BAI-DESIGN-03 (trust badges على hero)	4	B2B trust 6+
BAI-DESIGN-02 (تباين AA)	4	a11y 5+
BAI-ARCH-01 (تفعيل ESLint)	4	Code quality 5+
BAI-CONTENT-02 (دمج /customers/* أو حذفها)	4	Indexation 5+
BAI-SEC-18 Phase 2 (7 kernel scripts)	10	Security 7+
BAI-MEAS-01/02 (GA4 events + server-side tracking)	8	Measurement 5+
BAI-DESIGN-04/05/06 (line-height + logical props + loading states)	15	Design 8+
BAI-A11Y-02..05 (focus-visible + alt + ARIA + skip-link)	8	a11y 5+

الأثر التراكمي: الكود 75% → 82%. الإنتاج 55% → 65% (بعد deploy ثاني).

6.3 — الخطوة 3 (90 يومًا): مراقبة GSC + tuning

الجدول 6.3 — الخطوة 3 (90 يومًا) P2 —

الإجراء	الجهد h	KPI
BAI-GROWTH-02 (5 صفحات /lp/*)	16	5 /lp/* في sitemap + GSC crawled
BAI-GROWTH-04 (5 صفحات /answer/*)	16	ChatGPT/Perplexity في AEO test
BAI-GROWTH-01 (Google Business Profile)	2	GBP مُتحقَّق + NAP يطابق schema
BAI-GROWTH-03 (3 LinkedIn + منشورات/أسبوع)	24	LinkedIn followers > 500
BAI-CONTENT-04/05/07 (عناقيد PDPL/NCA/ISO)	48	3 clusters × 8 articles
BAI-ARCH-04 (تفكيك chat.ts + blog/[...slug].astro)	16	كل ملف ≤ 300 سطر

الإجراء	الجهد h	KPI
BAI-SEC-19 (HSTS preload submission)	2	hstspreload.org status = pending
backlinks من 3 نطاقات sa.	40	Ahrefs DR > 20
مراقبة GSC weekly (BAI-IDX-13 workflow)	0 (تلقائي)	report/gsc/*.json أسبوعيًا

الأثر التراكمي: الكود 82% → 85%. الإنتاج 65% → 80% (بعد 90 يومًا من GSC indexing). الوصول للسقف 85% يتطلب backlinks + GBP + content velocity — وهذه عوامل لا يمكن控制ها بالكود وحده.

الخلاصة

المشروع في حالة أفضل من v1 — الكود تحسّن فعلًا (+15 نقطة). لكن الإنتاج لم يتحرك. **خطوة واحدة (commit + push) ترفع الإنتاج من 15% إلى 55%**. كل ما بعدها هو تحسين تدريجي. المشكلة لم تعد تقنية، أصبحت تشغيلية بحتة: المالك يلتزم + يدفع.

الملحق — قائمة التقارير الـ 19 الجديدة + حالتها

الجدول أ.1 — تقارير report/2026-07-25-bai-*.md (19 تقرير)

#	التقرير	verified_local	verified_production	ملاحظة
1	bai-a11y-01-accessibility-scan.md	yes	*yes	0 violations على 13 صفحة. *لكن الإنتاج يخدم بناء قديم — النتيجة تعكس main
2	bai-deploy-11-fix-deployment-gap.md	yes	pending	verify-post-deploy.mjs + purge-cloudflare-cache.mjs موجودان. يحتاج deploy
3	bai-idx-03-sitemap-robots-unification.md	yes	pending	Sitemap: واحد في robots.txt. يحتاج deploy
4	bai-idx-04-internal-link-orphans-and-click-depth.md	yes	pending	orphans fix في main. يحتاج deploy
5	bai-idx-11-indexation-baseline.md	yes	no	GSC لا يزال 2/180. يحتاج deploy + وقت
6	bai-idx-12-trailing-slash-diagnosis.md	yes	no	تشخيص: Astro يولّد 301 تلقائيًا. يحتاج deploy
7	bai-idx-13-gsc-weekly-export.md	yes	no	workflow موجود. يتطلب GSC_SERVICE_ACCOUNT_JSON secret
8	bai-idx-21-redirect-chain-diagnosis.md	yes	no	0 chains في redirects.json. الإنتاج يرجع 404 للـ legacy
9	bai-idx-22-orphan-pages-and-incoming-links.md	yes	no	orphans audit. يحتاج deploy
10	bai-idx-22-redirect-fix.md	yes	no	206 redirects في astro.config.mjs. 25 unit tests pass. يحتاج deploy
11	bai-perf-01-css-defer-removal.md	yes	pending	css-defer.js محذوف من main. الإنتاج لا يزال يخدمه
12	bai-perf-03-ci-lhci-gate.md	yes	no	CI gate موصول. يحتاج CI run حقيقي للتأكيد
13	bai-proc-12-verify-production-process.md	yes	yes	الإنجاز الهيكلي الوحيد. verify-report-claims.mjs + reports-gate.yml
14	bai-sec-10-frontend-leak-defense-in-depth.md	yes	pending	deny-list موجود. يحتاج deploy لمنع frontend/server.js/
15	bai-sec-11-csp-source-of-truth.md	yes	no	CSP SoT موحَّد. يحتاج deploy
16	bai-sec-18-strict-csp-phase-1.md	yes	no	Phase 1 (5 migrations) done. Phase 2 (7 scripts) pending
17	bidirectional-hreflang-pair-map.md	yes	no	hreflang /en/ fix. 0 audit errors. يحتاج deploy
18	deployment-artifact-surface.md	yes	no	deny-list verification. يحتاج deploy
19	sdaia-cluster-execution.md	yes	no	6 مقالات SDAIA جديدة (1500+ كلمة). يحتاج deploy

الملخص: 19 تقرير — 1 verified_production: yes حقيقي (BAI-PROC-12)، 4 pending (يحتاجون deploy فقط)، 14 no (يحتاجون deploy + إصلاحات إضافية أو وقت). **صفر تقرير مُتحقَّق إنتاجيًا بشكل كامل بـ commit SHA.**

نهاية التقرير المحسّن v2

هذا التقرير يحلّل ما نُفِّذ فعليًا من الـ 79 برومبت، لا ما ادّعته التقارير الـ 19. الكود تحسّن من 55% إلى 70% (+15 نقطة). الإنتاج بقي 15% (0 نقطة). الفجوة التشغيلية هي **commit + push واحد** — 15 دقيقة عمل ترفع الإنتاج من 15% إلى 55%. كل ما بعدها هو تحسين تدريجي. المشكلة لم تعد تقنية، أصبحت تشغيلية بحتة.